

Referat til Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Sted	Der afholdes bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning A/S, Morsø Vand A/S, Morsø Spildevand A/S og Morsø Varme A/S.
Tidspunkt	Strandparken 19, Nykøbing Mors. Mødelokale "Klosterbugten" Tirsdag, 13. maj 2025, kl. 13:00
Deltagere	Søren Goul, SOGO John Christiansen, JC Peter Therkildsen, PT Poul Kristensen, POK Ansgar Nygaard, ANN Allan Riis Larsen, ARL Christian Lyndrup, CHL Morten Linnemann Madsen Louise Kvist Lars Holm
Øvrige deltagere	
Bemærkninger	Jane Aggerholm deltager i pkt. 2.
Fraværende Afbud	Christian Lyndrup, CHL
Mødet slut	Kl. 15:27

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Indførsel af NIS2 direktivet. lukket	3
3. Nykøbing midtby åben.....	3
4. Eventuel åben	4
5. Underskriftsark åben	5

1. Godkendelse af dagsorden åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 13. maj 2025:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

2. Indførsel af NIS2 direktivet. lukket

3. Nykøbing midtby åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bør godkende et nyt investeringsbudget (bilag 2), hvor udgifter til bl.a. Øster Strand Renseanlæg er reduceret, strømpeforring Karby udskydes, separatkloakering Refshammer udskydes samt strømpeforring af Nykøbing midtby godkendes (bilag 3 – projekt kort). Dette vil bevirke, at vi har reduceret investeringer med hhv. 7-8 mio. kr. i 2025 og 7-8 mio. i 2026.

Det bør bemærkes, at der naturligvis kan komme nye uforudsete investeringer.

Sagsbeskrivelse

Det har i mange år været bekendt, at der er store problemer med tilstanden af vores infrastruktur i det centrale Nykøbing Mors. Store dele af kloaksystemerne er i en sådan forfatning, at de snarest muligt bør strømpefores. Dette ses blandt andet ved mange brud og sammenfald. I det vedtagne investeringsbudget (se bilag 1) fremgår det, at der tidligere var afsat 2.500.000 kr. til strømpeforring af Ågade og Provst Schades alle, men efter at Aarsleff har udført video af hele området som vist på bilag 2, står det klart, at der er store udfordringer med ledningsnettet. Dertil skal sammenholdes med, at vi er i et område, hvor der er meget opadstigende grundvand og mange huse uden sokkel og på pæle, hvilket gør det meget omkostningstungt, endsige umuligt, at grave ledningerne ned uden skade på en del af de omkringliggende huse. Skulle ledningerne skiftes ved opgravning, er

det erfaringen, at det ikke er muligt at forsikre denne arbejdsgang. På mange strækninger er der tale om ledning nede i 3-5 meters dybde. Da vi erfarede, at der ikke umiddelbart er så store udgifter (som først antaget) med udledningstilladelse på Ø. Strand renseanlæg, giver det mulighed for, at vi kan få udført hele projektet med strømpeføring på nær området syd for Næssundvej.

Det skal siges, at på grund af ledningernes ringe stand vil en opdeling af projektet medføre, at vi før en efterfølgende etape igangsættes, ville være nødt til at bestille en ny spuling og videundersøgelse til flere hundrede tusinde, da man ellers kan opleve, at den forhåndsudarbejdede strømpe fra Aarsleff ikke kan indarbejdes på grund af ændrede forhold, såsom sammenfald og ændrede forhold m.m.

På baggrund deraf er der foretaget en prioritering af, hvilke områder der kan tilgås ved gravning, og disse er udtaget af det første budget fra Aarsleff, og det bevirker, at vi samlet skal forvente en udgift på ca. 10.000.000 kr. for at strømpeføre hele det med rødt viste område.

Vi strømpefører ligeledes stik fra hovedledningen og op til først kommende grenrør. Det vil gøre arbejdet lettere i fremtiden, da gravearbejdet kan foretages herfra pga. dybde 1-2 meter uden risiko for omkringliggende huse.

Morsø Kommune har fået gennemgået det potentielle projekt, og bliver heri tilbudt at få deres stikledninger til vejafvanding, da det vil give mest mening. Vi afventer svar fra Kommunenet, om de vil bekoste det nu eller i fremtiden, det er os uvedkommende.

Bilag:

[Bilag 1 - Investeringsbudget 2025 1.0.pdf](#)

[Bilag 2 - Inv.budget 2025, maj..pdf](#)

[Bilag 3 - Projektområde.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 13. maj 2025:

Bestyrelsen besluttede, at det fremlagte investeringsplan træder i stedet for tidligere besluttede investeringsplan. Altså at projektet i det centrale Nykøbing (til 10 mio. kr.) ordres ved Aarsleff til udførelse i nærværende år.

4. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 13. maj 2025:

Der blev orienteret om følgende punkter:

- Fjernvarme projektet

- Refshammer projektet
- Køb/bytte af arealer
- Kystvandrådet
- Forespørgsel på rundvisinger
- APV'er
- "Simop", model vises på kulturmødet

5. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 13. maj 2025.

Dato Peter Therkildsen

Dato John Christiansen

Dato Søren Goul

Dato Ansgar Nygaard

Dato Allan Riis Larsen

Dato Poul Kristensen

Dato Christian Lyndrup

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 13. maj 2025:

.