

From: Joakim Hollenbo Westergaard
Sent: Monday, 24 November 2025 09:33
To: Palle J. Larsen <pjl@vikingdanmark.dk>
Cc: Anders Brogaard Pedersen <abpe@ramboll.dk>
Subject: Workshop 20/11-25 - kortfattet referat og aktionspunkter [Filed 24 Nov 2025 09:32]

Hej alle,

Tak for en virkelig god og konstruktiv workshop i torsdags 20/11-25!

Som lovet sender jeg her et meget kortfattet referat samt aftalte aktionspunkter.

Jeg har markeret den part, der (primært) har aktionen med **fed** i skriften nedenfor.

- Overordnet: Der arbejdes nu videre med etablering af prøveboringer i område A samt den sydvestlige del af område O.
- I Område A er der tale om en ny boring i skovområdet.
- I Område O er der ligeledes tale om en ny boring, der ligger i nærheden af det nuværende Tøving Vandværk
- Der er enighed om at der bør kigges på minimum én til to flere lokaliteter for at dække øen geografisk
- Der udtages en vandprøve i DGUnr 37. 638 (område A). **Rambøll** sender liste med foreslåede parametre til VS Mors inden.
- **Rambøll** undersøger status på opdatering af FOHM modellen i området ved KST
 - Der har allerede været kontakt, og vi har fået en kontaktperson. Vi går videre det
- **Rambøll** kommer med vurdering af, om man på nuværende datagrundlag (bl.a. vurdering af vandmængder) kan lave en prøveboring i område O, eller om der bør foretages yderligere undersøgelser.
- **Rambøll** sender forslag til overordnede lokaliteter til etablering af prøveboringer til VS Mors. Der kan være brug for korrespondance med input frem og tilbage for at indsnævre lokaliteterne.
- **VS Mors** vender tilbage mht. Rambølls faktureringsforslag, og **Rambøll** udarbejder et forslag til økonomi for disse ad hoc opgaver.
 - Rambøll foreslår, at der laves en task med max loft på 20.000,- DKR før VS Mors kontaktes.
 - Der faktureres på timebasis, og den anvendes kun til opgaver, som VS Mors har igangsat, og som lægger udenfor de andre "større" elementer i det samlede projekt.
- **Rambøll** sender punkter/figurer og lignende til VS Mors for at understøtte dem i et møde med vandværkerne i syd. **VS Mors** sender deadline for dette inden (Rambøll fik ikke fat på møde dato).

Med venlig hilsen

Joakim H. Westergaard

Cand. Scient, Geofysiker

Chefkonsulent

Vand og Naturressourcer

D +45 51 61 11 85

M +45 51 61 11 85